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Portefeuillehouder: de heer M.P.M. Maas 
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Voorstel 

1. Uitvoering te geven aan de strategische kaders uit het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs 
(IHP) Reusel-De Mierden 2025-2041 om zo tot een doelgericht, planmatig en samenhangend 
huisvestingsbeleid te komen. Daartoe: 

2. Het uitvoeringsplan IHP Reusel-De Mierden 2026-2030 vast te stellen. 
3. Het investeringsbudget ad € 19.826.000 voor uitvoering van projecten gefaseerd beschikbaar 

te stellen conform tabel onder de paragraaf financiën. 
 
Inleiding 

In december 2024 heeft de gemeenteraad het IHP Reusel-De Mierden 2025-2041 vastgesteld. Het 
IHP valt onder het overkoepelende beleidskader maatschappelijke accommodaties Reusel-De 
Mierden 2025-2037. 
De raad heeft het college opdracht gegeven de financiële consequenties van het IHP telkens in de 
vierjaarlijkse uitvoeringsplannen uit te werken. Er zijn in totaal drie scholen in het uitvoeringsplan 
opgenomen. Dit zijn Clemensschool, De Akkerwinde en De Torelaar. 
Begin 2025 zijn haalbaarheidsonderzoeken naar verbouw versus nieuwbouw van De Akkerwinde in 
Hooge Mierde en De Torelaar in Reusel uitgevoerd. Deze twee scholen zijn opgenomen in het 
uitvoeringsplan 2026-2030. De voorbereidingsfase van de nieuwbouw van Clemensschool is reeds in 
2023 gestart. Momenteel worden de resultaten van het locatieonderzoek afgestemd met het 
schoolbestuur, de schooldirectie en de dorpsraad van Hulsel. Het voorstel voor de definitieve 
locatiekeuze wordt na de zomer aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. 
 
Argumenten 

1.1 Uitvoering van strategische kaders leidt tot adequate en toekomstbestendige onderwijshuisvesting 
Als gemeente willen wij onze wettelijke taak op de best mogelijke manier uitvoeren door juist te 
anticiperen op de toekomstige ruimtebehoefte van onze scholen (gezien de leerlingenprognose en de 
schaalsprong) en door schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat en goede energieprestaties te 
laten bouwen.  
 
2.1 Het uitvoeringsplan heeft omvangrijke financiële consequenties voor de gemeente 
De uitvoering van het beleidskader valt onder de bevoegdheid van het college. Maar gezien het totale 
investeringsvolume van dit uitvoeringsplan, vindt het college het nodig om het voorstel ter 
besluitvorming aan de raad voor te leggen. Ook stelt het college voor om de benodigde investeringen 
gefaseerd te doen. 
 
3.1 Met de bouw van scholen voert de gemeente haar wettelijke taak uit 
Als gemeente hebben wij geen keuze als het gaat om investeringen in schoolgebouwen, wij zijn 
verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Daarom is het college genoodzaakt dit investeringsbudget 
aan de raad te vragen ondanks het feit dat wij als gemeente voor een grote bezuinigingsopgave 
staan. 
 
3.2 Het college maakt een weloverwogen keuze voor de te treffen voorzieningen 
Het college maakt een weloverwogen keuze tussen de mogelijke voorzieningen dat het kan treffen 
voor de scholen in het uitvoeringsplan 2026-2030. Een haalbaarheidsonderzoek naar De Akkerwinde 
en De Torelaar laat zien dat in beide gevallen nieuwbouw de beste optie is. Nieuwbouw scoort het 
beste op alle toetsingscriteria, biedt meer onderwijskwaliteit, beter binnenklimaat en betere 
energieprestaties tegen lagere totale levensduurkosten. 
De raad heeft al eerder besluit genomen om tot nieuwbouw van Clemensschool Hulsel over te gaan. 
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Kanttekeningen 

3.1 Schoolbesturen dragen niet bij aan investeringen in nieuwbouw scholen 
Onder de huidige wetgeving bestaat een verbod voor schoolbesturen op investeringen in stenen. 
Schoolbesturen zijn wel wettelijk verantwoordelijk voor instandhouding van schoolgebouwen, daarvoor 
ontvangen zij de middelen instandhouding (MI) van het Rijk. Om deze reden én omdat er een 
bezuiniging is aangekondigd op de MI zullen schoolbesturen geen financiële bijdrage leveren aan de 
nieuwbouw van de scholen uit het uitvoeringsplan 2026-2030. Maar zij zijn bereid om bij elk project 
samen met de gemeente te kijken naar exploitatievoordelen die investeringen in duurzaamheid 
kunnen opleveren. 
 
3.2 Het gevraagde investeringsbudget is een inschatting van de kosten 
Bij de investeringsberekening voor de uitvoering van de projecten in de periode 2026-2030 zijn we 
uitgegaan van de bedragen conform nieuwbouw kostenconfigurator Primair Onderwijs 2025. Bij de 
berekening hebben wij geen rekening gehouden met de kosten van verduurzaming en aanvullende 
kosten zoals grondkosten en meubilair maar wel met de kosten van de tijdelijke huisvesting. Echter 
om een project te kunnen opstarten stellen wij als eerste een bouwplan op waarin alle kosten 
inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Financiën 

Het totale investeringsbedrag van € 19.826.000 wordt in de meerjarenbegroting 2026-2030 
meegenomen. Het gaat om de volgende schoolgebouwen: 

 Clemensschool: € 3.650.000 

 De Akkerwinde: € 6.548.000 

 De Torelaar: € 9.628.000 
 

Het investeringsbedrag is opgebouwd uit bouwkosten, inclusief advieskosten, kosten voorbereiding en 
toezicht (directievoerder) en de kosten tijdelijke huisvesting, maar exclusief grondkosten en kosten 
meubilair. Voor elk project vragen wij een voorbereidingskrediet aan de gemeenteraad. De raad heeft 
al in 2024 een voorbereidingskrediet ad € 100.00 voor de bouw van Clemensschool beschikbaar 
gesteld. Voor de bouw van De Akkerwinde en De Torelaar houden wij een percentage van 5% van de 
totale bouwsom aan als voorbereidingskrediet. In de onderstaande tabel zijn ook de jaarlijkse kosten 
voor tijdelijke huisvesting per project opgenomen.  
Voor wat betreft Clemensschool, is het investeringsbedrag afhankelijk van de uiteindelijke 
locatiekeuze voor de nieuwbouw. Wanneer we voor de huidige locatie kiezen, dan krijgen we te 
maken met de kosten tijdelijke huisvesting. En als we op de andere locatie gaan bouwen, dan kunnen 
we gedurende de bouw gebruik maken van het huidige schoolgebouw. 
 
Fasering projecten 
 

School 2024-2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Clemensschool 

Voorbereidingskrediet  € 100.000           

Bouw   € 3.350.000         

Kosten tijdelijke huisvesting   € 150.000 € 150.000       

De Akkerwinde             

Voorbereidingskrediet      € 300.000       

Bouw 
 

  

 

€ 5.848.000     

Kosten tijdelijke huisvesting       € 200.000 € 200.000   

De Torelaar 

Voorbereidingskrediet       € 450.000     

Bouw 
 

      € 8.538.000   

Kosten tijdelijke huisvesting          € 320.000 € 320.000 
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Dit betreft een onrendabel investeringskrediet. De kapitaallasten worden ten laste van de 
exploitatiebegroting gebracht. Er zal actief worden gezocht naar de mogelijkheden van aanvullende 
financiering in de vorm van externe subsidies. 
 
Vervolg 

Na vaststelling van het uitvoeringsplan en beschikbaar stellen van het investeringsbudget wordt het 
geraamde budget voor de bouw van Clemensschool bepaald en start de volgende fase van het 
nieuwbouwtraject (eind 2025). 
In Q1 van 2027 leggen wij het projectplan voor de nieuwbouw van De Akkerwinde ter besluitvorming 
aan uw raad voor en starten wij met de voorbereiding van het project. 
In Q1 van 2028 leggen wij het projectplan voor de nieuwbouw van De Torelaar ter besluitvorming aan 
uw raad voor en starten wij met de voorbereiding van het project. 
 
 
Bijlagen 

1. Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Reusel-De Mierden 2026-2030 
2. Haalbaarheidsonderzoek verbouw versus nieuwbouw basisschool De Akkerwinde te Hooge 

Mierde 
3. Haalbaarheidsonderzoek verbouw versus nieuwbouw basisschool De Torelaar te Reusel 

 
 
het college van burgemeester en wethouders, 
{{esl: Signer1:signature:size(200,50)}} 
 
 
 
 
 

 
{{esl: Signer2:signature:size(200,50)}} 

dhr. J.P.P.S. Ruyters 
secretaris  
 

mw. A.J.M.H. van de Ven 
burgemeester 
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De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;  
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2025 
 
 
 

1. Uitvoering te geven aan de strategische kaders uit het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs 
(IHP) Reusel-De Mierden 2025-2041 om zo tot een doelgericht, planmatig en samenhangend 
huisvestingsbeleid te komen. Daartoe: 

2. Het uitvoeringsplan IHP Reusel-De Mierden 2026-2030 vast te stellen. 
3. Het investeringsbudget ad € 19.826.000 voor uitvoering van projecten gefaseerd beschikbaar 

te stellen conform tabel onder de paragraaf financiën. 
 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de griffier, 
 
 

 
 
de voorzitter, 

mw. I.A.C. de Groot mw. A.J.M.H. van de Ven 
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